

*l'axpress*

bus à haut niveau de service



RÉUNION PHASAGE TRAVAUX 27/02/2018

- 1. NOTRE PROXIMITE (*RAPPEL*)**
- 2. OU NOUS EN SOMMES ?**
- 3. LES NOUVELLES ETAPES**
- 4. LA FIN DES TRAVAUX**

## UNE ORGANISATION GEOGRAPHIQUE


**Responsable du secteur St Mitre – Jas de Bouffan / Europe:**

- Monsieur Paul LAMERAND – 04 42 91 49 35

**Cordonnées Agent de proximité:**

- St-Mitre-Jas de Bouffan : 06 63 62 17 61

- Europe : 06 68 76 32 04



**Responsable du secteur Centre-Ville/Facultés:**


- Madame Amber VROEIENSTIJN – 04 42 91 59 55

**Cordonnées Agent de proximité:**

- Centre-Ville – Facultés: 06 64 69 66 85

## LES GRANDES ETAPES REALISEES


- Démarrage du quartier des facultés -> Novembre 2017
- Démarrage de l'avenue de l'Europe -> Novembre 2017
- Démarrage Jas de Bouffan (Berre / Bois de l'Aune / Deffens) -> Janvier 2018
- Démarrage centre-ville -> Janvier 2018



Carrefour Brédasque (démarrage le 15/01/2018)



## LA COURBE DES TRAVAUX



# OÙ NOUS EN SOMMES ?

*l'express*

## L'AVANCEMENT GENERAL DES TRAVAUX




## JAS DE BOUFFAN

- Démarrage des travaux sur le parc relais Lt Colonel Jeanpierre
  - **Etape 1: Déplacement des réseaux**
  - **Etape 2: Construction de l'ouvrage**
  - Etape 3: Travaux de voirie

### Etape 1: 1 mois environ (mars 2018)




### Etape 2: 10 mois environ (Avril -> Fev 2019)



## JAS DE BOUFFAN

- Les travaux continuent sur le secteur Deffens / Vignes de Marius


- **Configuration à partir du 28 février 2018 – durée 2,5 mois**



- Démarrage Coq d'Argent + Marcel Pagnol Fin mai - début Juin 2018

## ENCAGNANE

- Les travaux continuent sur l'avenue de l'Europe
  - **Configuration à partir du 14 mars 2018 – Fin programmée Juin 2018**



- Démarrage Carrefour Mouret/Europe + « Hôtel de Police » - début Juin/Juillet 2018

## MAURICE BLONDEL

- Les travaux démarrent sur l'avenue Maurice Blondel
  - **Configuration à partir du 21 mars 2018 – Fin programmée Automne 2018**
  - **Travaux préparatoires à partir du 7 mars (protection d'arbres, suppressions d'ilots etc...)**




## LES TRAVAUX D'ETE

- **Objectif:**
  - « Traiter les difficultés techniques majeures pendant la période estivale  
**et AVANT la rentrée 2018** »  
*(baisse de la circulation générale VL + TC)*
  - **4 opérations majeures identifiées**
    - ***Le carrefour MOURET / EUROPE***
    - ***L'entrée de la Gare Routière***
    - ***L'avenue Victor Hugo***
    - ***L'avenue Maurice Blondel***

## LES TRAVAUX D'ETE

- Les travaux sur le carrefour Mouret/Europe et l'accès à la Gare Routière sera réalisé par des phasages particuliers sans gros préjudices à la circulation
- Les travaux sur Victor Hugo nécessitent la suppression provisoire du couloir de bus et la déviation de 6 lignes de bus sur la période (L8, L4, L19, M2, M1, Diabline B) -> Stratégie info (accompagnement terrain, documents, infos aux arrêts, sms etc...)
- Les travaux sur Blondel nécessitent une mise à sens unique provisoire de l'avenue dans le sens Rectorat vers Gare SNCF (sans impact transport).  
Une déviation du sens « dit sortant » sera proposée via le Bvd du Roi René puis le cours d'Orbitelle.

## LES PREMIERES FIN DE TRAVAUX DE VOIRIE



Les travaux restant à terminer dans les zones:

- Des éclairages définitifs
- Les feux de signalisation
- Les espaces verts
- Les stations (mobilier + équipements)

*MERCI DE VOTRE ATTENTION*